

شماره: ۶۷۰۵۵۵

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان شیلات ایران

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۰) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳) « بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار» مصوب سال ۱۴۰۳ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۲۰۰) و این سازمان در ۲۶ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۶	۲	صفحه
فرم ۱	۲	''
فرم ۳ و ۳-الف	۲۰	''
فرم ۴	۱	''
فرم ۵	۱	''

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مزگان خاتلو ساوجبلاغی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه

رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

عنوان طرح: بهسازی بندر صیادی و اسکله صیادی دلوار عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه های طرح: ۱۵ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: <input checked="" type="checkbox"/> غیرانتفاعی <input type="checkbox"/> انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۶۹	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۳
--	---	--

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه اصلاحیه شماره ۰ «مبالغ به میلیون ریال»

جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				سال های اجرا	منابع تامین اعتبار		
			دوران برنامه هفتم	۱۴۰۳ ابلاغی	۱۴۰۲ پرداختی	عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰			عملکرد ۱۴۰۱	
۱۰,۵۹۷,۳۱۴	۳,۲۲۱,۳۳۸	۷,۳۷۵,۹۷۶	۲,۶۷۳,۶۶۲	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۳,۳۱۴	منابع عمومی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درآمد اختصاصی			
۴,۵۰۰	۰	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	منابع داخلی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مشارکت بخش خصوصی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر منابع			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات			
۱۰,۶۰۱,۸۱۴	۳,۲۲۱,۳۳۸	۷,۳۸۰,۴۷۶	۲,۶۷۳,۶۶۲	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۸۱۴	جمع کل			
جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)				اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد
			دوران برنامه هفتم	۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱				
۱۰۰٪	۱۷۱۶۸	۸۷۳۶	۶.۱۲	۳.۳۵	۳.۶۵	۷۴.۲۵	۷۵۷,۲۷۲,۴۲۸.۷	بندر	۱۴	

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیب اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور		رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی	
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری فرزجه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه های طرح: ۱۵ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: <input checked="" type="checkbox"/> غیرانتفاعی <input type="checkbox"/> انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۶۹	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۳
---	---	--

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.

۲- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۴- صحت ارقام این موافقتنامه که به تأیید ذی حساب / مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۵- افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حداکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.

۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۴۶۲/۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیأت محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱/۸/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی با شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ را رعایت کند.

محل اجرای طرح:	فرم ابلاغ ها به طرح			
	شماره ابلاغیه	تاریخ ابلاغیه	منبع ابلاغ (پیوست ۱- ردیف متفرقه)	اعتبار عمومی
در چند استان است	۱۵۱۲۰۰۱۴۰۳۰۸۵۰۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	جدول شماره ۷ - خلاصه بودجه دستگاه های اجرایی	۲,۶۷۳,۶۶۲
			جمع کل	۲,۶۷۳,۶۶۲

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی		سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری فرزانه	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۱

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی نخل تقی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۶۹ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۴ نحوه اجرا: بیمانی امانی بیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان:
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع تامین اعتبار	سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۷۹	۱,۰۸۱,۱۷۹	استان: استان بوشهر
منابع عمومی	۵۴,۹۵۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۵۴,۹۵۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۲	۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۱,۱۷۹	۱,۰۸۱,۱۷۹	

ردیف	شرح عملیات	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				جمع کل	
					حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		
						۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲		۱۴۰۳
۱	بهسازی بندر صیادی	۱	بندر	۱,۰۸۱,۱۷۹	۱۰	۵	۷	۸۷	۱۰۰	
					۶۵	۱۰	۷	۸۷	۱۰۰	

کد	نام بیمانکار	کد	نام مشاوران
۱۰۷۶۰۱۲۳۹۹۰	مشیران	۱۹۴۸۳۱	مهندسان مشاور خاک سازه پارمان

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۳ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلووار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی نخل تقی

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۱

مشخصات فنی پروژه نخل تقی	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام	درصد کار انجام
					شده تا پایان سال ۱۴۰۱	شده در سال ۱۴۰۲
	برداشت موج شکن	۲۰۰	متر طول	برداشت ۲۰۰ متر از موج شکن موجود برای سهولت در تردد لنج ها به داخل حوضچه قدیمی	۳۰	۷۰
	احداث دایک	۴۴۰	متر طول	احداث دایک بمنظور تخلیه لای ناشی از لایروبی به داخل دایک و استحصال زمین	۵۰	۵۰
	لایروبی	۱۶۰۰۰۰	متر مکعب	لایروبی حوضچه و کانال تردد لنج ها	۰	۰
	اصلاح و ترمیم موج شکن اصلی	۶۰۰	متر طول	اصلاح و ترمیم موج شکن و چیدمان آرمور برای حفاظت از موج شکن	۳۰	۷۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲:

- برداشت و جمع آوری ۱۰۰ درصد مصالح سنگی موج شکن اصلی و فرعی قدیمی
- احداث مغزه دایک ۱۰۰ در صد انجام شده است
- اصلاح و ترمیم موج شکن اصلی ۱۰۰ درصد انجام شده است.

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- شروع عملیات لایروبی و انجام ۶۰ درصد از کار
- خرید و نصب تجهیزات سیستم ایمنی، اعلام و اطفاء حریق متناسب با بندر

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۳

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی بابلسر

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۲ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان: بابلسر
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع عمومی	۴۸۷,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۵	۰	۱,۱۲۳,۲۷۵	استان: مازندران
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۴۸۹,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۲۷۵	۰	۱,۱۲۵,۲۷۵	

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱	احداث موج شکن و اسکله	۱۰۰.۰۰	۱۲۵۰	طول (متر)	۷۷۶۱۰۵۱۷۲	۹۱	۵	۲	۲	
جمع کل										
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران							
-۱	ندارد	-۱	ندارد							

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بندر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی بابلسر

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۳

مشخصات فنی پروژه بابلسر	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	
				درصد انجام کار تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
	موج شکن های اصلی و فرعی	۱۲۰۰	متر طول	۱۰۰	۰
	احداث اسکله در مسیر رودخانه	۱۲۵	متر طول	۱۰۰	۰
	لایروبی مرحله اول	۲۳۰۰۰	متر مکعب	۱۰۰	۰
	محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۳۰۰۰	متر مربع	۱۰۰	۰
	ساختمانهای و تاسیسات پشتیبانی	۲۰۰۰	متر مربع	۱۰۰	۰
	احداث دیوار هادی رسوب	۵۰۰	متر طول	۱۰۰	۰
	لایروبی حوضچه آرامش و پارکینگ شناورها	۵۵۰۰۰	متر مکعب	۶۵	۵
	احداث اسکله	۲۰۰	متر طول	۹۵	۰
الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: لایروبی مسیر تردد شناورهای کیلکا گیر در رودخانه - خرید یک دستگاه بارج توسط اتحادیه تعاونی کیلکاگیر					

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

با توجه به پایین آمدن آب دریای خزر در سال های اخیر و لزوم لایروبی مجدد حوضچه آرامش، خرید دو دستگاه بیل مکانیکی در برنامه قرار دارد. تا نسبت به لایروبی حوضچه آرامش و دهانه حوضچه اقدام گردد. خرید و نصب فنرهای اسکله- نصب چراغ دریایی بر روی هد موج شکن- پاک سازی، ترمیم آسفالت خیابان و جدول محوطه بندر و نیز آسفالت پشت اسکله در قالب انعقاد قرارداد جدید

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۶

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر پریس

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۱ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۷ نحوه اجرا: بیمانی امانی بیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
	عملکرد	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳			
منابع عمومی	۳۰۵,۱۶۳	۱۳۳,۶۰۰	۲۴۲,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۸۷
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل	۳۰۵,۱۶۳	۱۳۳,۶۰۰	۲۴۲,۷۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۱,۴۸۷	۶۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۴۸۷

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		
						۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱	بهسازی بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۱,۸۳۱,۴۸۷	۵	۵	۱۰	۵۷/۶	
جمع کل						۳۷/۶	۵	۵	۱۰	۵۷/۶

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
۱۰۱۰۲۵۸۸۳۸۰	مهندسی راه و ساختمان حشمت رود		

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر بربیس

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۶

درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	سایر مشخصات	واحد	مقدار	نوع عملیات	مشخصات فنی پروژه بربیس
۳	۹	۵۰۰ متر دستک رسوبگیر در شرق بندر - ۴۰۰ متر در غرب بندر	متر طول	۹۰۰	موج شکن و دستک رسوب گیر	
۰	۰	۱۵۰ متر ترمیم اسکله قدیمی - ۱۵۰ متر احداث اسکله جدید	متر طول	۳۰۰	ترمیم اسکله	
۰	۳۰	لایروبی حوضچه و دهانه ورودی بندر	متر مکعب	۶۰۰۰۰۰	لایروبی	
۰	۱۰	ترمیم ساختمان های موجود و احداث ساختمان جدید	مترمربع	۳۰۰۰۰	ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	

شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲:

- استخراج سنگ از معدن و حمل به محل پروژه به حجم ۵۰۰۰ متر مکعب

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- انجام ۲۰ درصد از حجم لایروبی و ۲۰ درصد از سازه دستک رسوبگیر و تکمیل ساختمان

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۸

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی کنگ

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۲ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان: بندرلنگه
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع تامین اعتبار	۲۵۴,۸۵۸	۲۶۴,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۳۷	۰	۱,۴۳۲,۶۳۷	استان: هرمزگان
منابع عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۲۵۴,۸۵۸	۲۶۴,۰۰۰	۴۱۳,۷۷۹	۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۶۳۷	۰	۱,۴۳۲,۶۳۷	

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)	
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	احداث موج شکن و اسکله	۱۰۰.۰۰۰	۹۳۰	طول (متر)	۱,۵۴۰,۴۶۸,۹	۹	۱۲	۲۵/۱۸	۲۵/۱۸
جمع کل						۵۳/۸۲	۹	۱۲	۲۵/۱۸

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی گنگ

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۰۸

مشخصات فنی پروژه بندر صیادی گنگ	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد انجام کار	درصد کار انجام شده
	ترمیم موج شکن غربی بندر	۹۳۰	متر طول	ترمیم و بازسازی بازوی موج شکن اصلی بندر با استفاده از مصالح سنگی	۷۵	۲۰
الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: - استخراج، تفکیک، حمل و استقرار مصالح سنگی از معدن به کارگاه و ترمیم و بازسازی ۹۵ درصد از موج شکن						

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- تکمیل ۵ درصد باقیمانده ترمیم موج شکن و تسویه حساب با پیمانکار پروژه

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی	رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۱

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر بزم

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۷۹ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۲ نحوه اجرا: پیمانی امانی بیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> استان: <input type="checkbox"/> شهرستان: <input type="checkbox"/> سیستان و بلوچستان کنارک
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع تامین اعتبار	سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۲۰۶,۵۶۹	۰	۲۲۰,۲۳۱	
منابع عمومی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۲۰۶,۵۶۹	۱۰,۰۰۰	۳,۶۶۲	۲۲۰,۲۳۱	۲۲۰,۲۳۱	۰	۲۲۰,۲۳۱	

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				
						جمع کل	دوران برنامه ششم (سال)			جمع کل
							۱۴۰۲	۱۴۰۱	۱۴۰۳	
۱	احداث موج شکن	۱۰۰.۰۰۰	۵۵۰	طول (متر)	۴۰.۴۴	۹۵۶۱	۲۱۸۹	۰	۱۱۵	۱۰۰
جمع کل										
	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران	کد						
	ندارد	-۱	ندارد	-۱						

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۳ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلووار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر پزم

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۱

درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲	درصدانجام کار تا پایان سال ۱۴۰۱	سایر مشخصات	واحد	مقدار	نوع عملیات	مشخصات فنی پروژه بندر صیادی پزم
۱۰۰	۱۰۰	عمود بر موج شکن اصلی با استفاده از توده سنگی برای جلوگیری از آورد رسوب به داخل حوضچه و پای اسکله	متر طول	۵۵۰	موج شکن رسوب گیر	
۱۰۰	۱۰۰	بوسیله دستگاه لایروب کاتر ساکشن	متر مکعب	۵۵۰۰۰۰	لایروبی	
۱۰۰	۱۰۰	برای جمع آوری رسوبات	متر طول	۹۰۰	دایک لایروبی و حفاظت	
۱۰۰	۱۰۰	منطقه ای که لای ناشی از لایروبی در آن جمع آوری گردید	متر مربع	۱۰۰۰۰۰	منطقه احیاء	
۰	۸۰	ترمیم پیشانی اسکله موجود ۱۷۵ متر طول - احداث اسکله قایق ها ۴ پست - احداث بازوی سوختگیری و تدارکات ۶۵ متر طول - احداث ساختمان و سالن حراج ماهی بر روی اسکله - آسفالت کامل محوطه بندر - مخازن سوخت و سیستم برق رسانی به بندر و روشنایی	متر مربع		ترمیم اسکله موجود - احداث اسکله قایق ها □ احداث بازوی سوختگیری و تدارکات - سالن حراج □ آسفالت محوطه بندر	

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲:

مطالعات رسوب، ترمیم و احداث دیوار حفاظتی برای جلوگیری از تخریب و شستگی زیر جاده دسترسی انجام شده است.

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- با توجه به اتمام مطالعات رسوب، ترمیم و احداث دیوار حفاظتی برای جلوگیری از تخریب و شستگی زیر جاده دسترسی و در صورت اعتبار سنجی و اولویت ها عملیات اجرایی قابل انجام است.
- انعقاد قرارداد برای پاک سازی، جدول بندی و آسفالت خیابان های محوطه بندر
- خرید و نصب تجهیزات سیستم ایمنی، اعلام و اطفاء حریق متناسب با بندر

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی	رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۲

عنوان طرح: بهسازی بندر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر جواد الانمه

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۰ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۵ نحوه اجرا: بیمانی امانی بیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان: بندرلنگه
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع عمومی	۲۶,۸۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۲	۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۴۹۴	۴۷۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۹۴	
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۲۶,۸۲۲	۱۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۲	۲۵,۰۰۰	۳۱۹,۴۹۴	۴۷۰,۰۰۰	۷۸۹,۴۹۴	

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)	
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	بهسازی بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۲۸۹,۴۹۴	۱۳/۶	۲/۹	۸	۱۶
جمع کل						۲۸۹,۴۹۴	۱۳/۶	۸	۱۶

کد	نام بیمانکار	کد	نام مشاوران
-۱	ندارد	-۱	ندارد

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۳ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر جواد الاثمه

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۲

مشخصات فنی پروژه جواد الاثمه	نوع عملیات				مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
	ترمیم دیواره و اسکله				۲۰۰	متر طول	آرماتور بندی و بتن ریزی و ترمیم دیواره اسکله تخلیه صید	۰	۳۵
	ترمیم اسکله پلکانی				۱۵۰	متر طول	آرماتور بندی و بتن ریزی و ترمیم پلکان تخلیه صید	۰	۰
	انحراف بند خاکی				۳۰۰	متر طول	عملیات مهار و انحراف آب های سطحی و رودی به کانال بندر از بالادست	۰	۱۰۰
	ترمیم ساختمان اداری				۲۰۰	مترمربع	ترمیم و بهسازی ساختمان اداری	۰	۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲:

پیمانکار پروژه برای انجام عملیات مشروحه فوق - تجهیز کارگاه - انجام عملیات انحراف بند خاکی ۱۰۰ در صد- ساخت ۳۵ درصد از قالب های بتنی اسکله انجام شده است.

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- ساخت ۶۵ درصد باقیمانده قالب های بتنی اسکله و ترمیم و بازسازی اسکله

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۳

عنوان طرح: بهسازی بندر صیادی و اسکله صیادی دلوآر
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر خارک

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۸ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۵ نحوه اجرا: پیمانی امانی بیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input type="checkbox"/> شهرستان: بوشهر
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع عمومی	۱۴۰٫۱۵۱	۵٫۰۰۰	۳۷۶	۱۰۰٫۰۰۰	۲۴۵٫۵۲۷	۵۰۰٫۰۰۰	۷۴۵٫۵۲۷	
درآمد اختصاصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع داخلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مشارکت بخش خصوصی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر منابع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل	۱۴۰٫۱۵۱	۵٫۰۰۰	۳۷۶	۱۰۰٫۰۰۰	۲۴۵٫۵۲۷	۵۰۰٫۰۰۰	۷۴۵٫۵۲۷	

ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)	
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳
۱	بهسازی بندر صیادی	۱۰۰٫۰۰	۱	بندر	۲۴۵٫۵۲۷	۱	-۱۳	۱۰	۵۸٫۷۳
	جمع کل								

کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران
-۱	ندارد	۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷	مهندسین مشاور سکو

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلووار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر خارک

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۳

نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد انجام کار تا آخر سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
احداث اسکله لنج ها	۶۰	متر طول	با استفاده از شمع های فلزی و عرشه بتنی	۱۰	۰
اسکله پانتون شناور قایقها (ساخت و نصب)	۴۸۵	متر مربع ها	خرید و نصب اسکله های شناور قایق ها از جنس آلومینیم بصورت انگشتی برای تخلیه صید و پارکینگ قایق	۸۵	۰
جمع آوری دایک موجود	۵۰	متر طول	جمع آوری مصالح دایک و اجرای اسکله لنج ها	۰	۰
برداشت بخشی از موج شکن شرقی	۱۲۰	متر طول	برداشت بخشی از موج شکن بازوی شرقی و تعریض حوضچه بندر شیلات	۱۰۰	۰
ساختمان و تاسیسات پشتیبانی	۹۲۰	مترمربع	شامل: ساختمان اداری ۲۴۰ مترمربع- نگهبانی و سرایداری ۶۰ مترمربع - سرویس ۳۰ مترمربع- انبار ادوات صید ۱۲۰ مترمربع- سایبان تعمیر قایق ها و تعمیر تور و طناب و ادوات صید ۴۷۰ مترمربع	۰	۰

مشخصات فنی پروژه خارک

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: در این سال هیچگونه عملیاتی صورت نگرفته است.

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

نصب اسکله های شناور- انجام ۲۰ درصد از اسکله لنج ها

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۹۴ پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۶ نحوه اجرا: پیمانی امانی پیمانی_امانی

سال های اجرا	دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: <input checked="" type="checkbox"/> شهرستان:
	عملکرد	پرداختی	ابلاغی	۱۴۰۳				
منابع تامین اعتبار	سالهای لغایت ۱۴۰۰	۲۸۷,۴۰۰	۵۴۷,۳۴۶	۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۵۸۰	۱,۱۷۱,۳۳۸	۳,۰۴۵,۹۱۸	
منابع عمومی								
درآمد اختصاصی								
منابع داخلی								
مشارکت بخش خصوصی								
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی								
تسهیلات								
اوراق مشارکت								
سایر منابع								
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات								
جمع کل		۲۸۷,۴۰۰	۵۴۷,۳۴۶	۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۴,۵۸۰	۱,۱۷۱,۳۳۸	۳,۰۴۵,۹۱۸	

ردیف	شرح عملیات	حجم عملیات نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)						
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)				
						۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	جمع			
۱	بهسازی و لایروبی	۱۰۰.۰۰	۱۶	بندر	۱۹۰.۳۶۹/۸۷۵	۹	۱۸	۱۸	۲۰	۶۵	۳۵	۱۰۰
جمع کل												
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران									
-۱	ندارد	-۱	ندارد									

رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۳ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلووار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی

الف - عملیات اجرا شده تا پایان سال ۱۴۰۲:

- **لایروبی بنادر خوزستان** - انتخاب مشاور ذیصلاح بمنظور مطالعه برای هیدروگرافی و برآورد حجم لایروبی بنادر خوزستان شامل بندر قصر به حجم ۵۴۰ هزار متر مکعب ، سجافی به حجم ۸۰ هزار متر مکعب ، امام خمینی (ره) ۱۳۰ هزار متر مکعب، خورسمایلی ۵۸۰ هزارمتر مکعب، چوئیده ۴۵ هزار متر مکعب و اسکله ثامن الائمه ۴۵ هزار متر مکعب
- لایروبی اسکله چوئیده به حجم ۱۴۰ هزار متر مکعب انجام شده است. لایروبی بخشی از اسکله ثامن الائمه به حجم ۳۰ هزار متر مکعب انجام شده است. برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار لایروبی بندر قصر انجام شده است که در حال اجراست
- **کلاهی** - بندر کلاهی مورد مطالعه مشاور قرار گرفت و با توجه به شرایط مورفولوژی دریا در منطقه ساخت بندر با هزینه بسیار بالا قابل انجام بوده و نیز میزان رسوبگذاری با حجم بالایی مواجه خواهد بود که بهیچوجه توصیه نمیگردد . لذا اجماع کارشناسی بر لایروبی ادواری کانال خور کلاهی بمنظور رفع معضل تردد شناورهاست.
- **مینو شهر** - انجام مطالعات احداث اسکله و لایروبی و تاسیسات و ساختمان های پشتیبانی در بندر صیادی مینو شهر خرمشهر
- **کنترل مهندسی** - انعقاد قرارداد خدمات نظارت بر طرح های زیست محیطی و کنترل بر طرحهای مطالعاتی و اجرایی سایتهای پرورش ماهی در دریا(قفس) و بنادر صیادی و بنادر پشتیبانی قفس
- **بندر دلووار** - برای اخذ ماده ۲۳ برای بندر دلووار مشاور گزارش توجیه فنی، مالی، اقتصادی و مجوز های پدافند غیر عامل و محیط زیست را تهیه و برگزاری ۲ نوبت فراخوان برای جذب سرمایه گذار انجام گرفت که پس از ارسال به سازمان برنامه و بودجه، مقرر شد با توجه به گذشت بیش از دو سال از اخذ مجوز ها و مطالعات، مجدداً "مجوز ها و گزارش بروز رسانی شود لذا با انجام مناقصه و انتخاب مشاور برای این منظور مطالعات در حال بازنگری و انجام است.
- **بنادر شیرینو و کنگان** - انجام مطالعات ترمیم موج شکن فعلی، احداث اسکله و لایروبی و مطالعات تکمیلی بندر صیادی شیرینو شهرستان کنگان استان بوشهر با کاربری صیادی و پشتیبانی از پرورش ماهی در قفس(دریا)
- **خواجه نفس** - ساخت حوضچه و لایروبی و ایجاد کانال دسترسی به دریا در گرگانرود در بندر صیادی خواجه نفس استان گلستان بمنظور ایجاد زیر ساخت برای پرورش ماهی در قفس های دریایی باتمام رسیده است.
- **سوزا** - ساخت و نصب اسکله های شناور قایق ها ۱۰۰ در صد انجام شده است.

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلووار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی

- **کنارک** - در راستای مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان سیستان و بلوچستان جهت بهسازی بندر صیادی کنارک، تکمیل اسکله پهلوگیری و تخلیه صید، اسکله سوختگیری و تدارک بندر صیادی کنارک در دستور کار قرار دارد. در این خصوص مطالعات خرید و نصب اسکله شناور برای تخلیه و پارکینگ قایق ها توسط مشاور انجام پذیرفت. و پیمانکار ساخت و نصب اسکله های شناور قایق ها انتخاب و بخشی از پیش پرداخت قرارداد نیز پرداخت گردید.

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- **لایروبی بنادر خوزستان**- در سال جاری قرارداد عملیات لایروبی بندر نهر قصر با حجم ۳۵۰۰۰۰ متر مکعب شروع و در حال انجام است و تا پایان سال ۶۰ درصد انجام خواهد شد.

- **دلووار**- بروز رسانی گزارش توجیهی برای اخذ مجوز ماده ۲۳ و نیز اخذ مجوز مجدد محیط زیست و انجام مستندات مورد درخواست سازمان برنامه و بودجه برای بندر دلووار و پادار شدن این پروژه

- **کنارک**- پیمانکار در حال ساخت اسکله های شناور قایق هاست و در سال جاری ۳۰ درصد پیشرفت خواهد داشت.

- **کنترل مهندسی**- بر اساس قرارداد انجام شده با مشاور دیصلاح، خدمات نظارت بر طرحهای زیست محیطی و کنترل بر طرحهای مطالعاتی و اجرایی سایتهای پرورش ماهی در دریا(قفس) و بنادر صیادی و بنادر پشتیبانی قفس در حال انجام می باشد.

- **بنادر شبیرینو و کنگان**- انجام مطالعات ترمیم موج شکن فعلی، احداث اسکله و لایروبی و مطالعات تکمیلی بندر صیادی شیرینو شهرستان کنگان استان بوشهر با کاربری صیادی و پشتیبانی از پرورش ماهی در قفس(دریا)

- **ایجاد اسکله صیادی در روستای گلستان استان بوشهر** □ انجام مطالعات اولیه برای امکان سنجی ایجاد اسکله صیادی در روستای گلستان استان بوشهر

ایجاد اسکله صیادی در روستای ونک استان هرمزگان □ انجام مطالعات اولیه برای امکان سنجی ایجاد اسکله صیادی در روستای ونک استان هرمزگان

ایجاد اسکله صیادی در روستای جاسک کهنه استان هرمزگان □ انجام مطالعات اولیه برای امکان سنجی ایجاد اسکله صیادی در روستای جاسک کهنه استان هرمزگان

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی

شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

الف- عملیات اجراشده تا پایان سال ۱۴۰۲: (قفس)

- مطالعه سد سیمره ایلام جهت پرورش ماهی در قفس
- مطالعه پرورش ماهی در قفس برای سدهای زمکان و جامیشان کرمانشاه
- مطالعه پرورش ماهی در قفس در استان بوشهر
- مطالعه برای امکان سنجی آبی در نمودن و پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد کارون و چهار محال بختیاری
- مطالعه مکان یابی، امکان سنجی، آبیزار نمودن، زیست محیطی و اجتماعی منابع تاسیسات قفس های پرورش ماهی در سد سوربار و کزناز لرستان
- انجام مطالعات پرورش ماهی در قفس و جا نمایی اسکله در استان گلستان
- مطالعه جهت پرورش ماهی در سد شرفشاه در استان کرمانشاه
- مطالعه پرورش ماهی در قفس در استان هرمزگان
- مطالعات بازرگری و اصلاح نقشه های بهنه بندی مزارع پرورش ماهی در قفس در دریای خزر
- قرارداد تدقیق مطالعات زیست محیطی طرح پرورش ماهی در قفس در خلیج فارس و پایش یک نمونه مزرعه
- قرارداد تدقیق مطالعات زیست محیطی طرح پرورش ماهی در قفس در دریای خزر و پایش یک نمونه مزرعه
- قرارداد مطالعات اجرایی تکمیل بنادر کوچک مردمی با رویکرد طرح پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی
- انجام مطالعات ارزیابی ریسک پرورش ماهی سی باس در قفس در خلیج فارس
- انجام مطالعات ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریای خزر
- ساخت و نصب اسکله شناور در بنادر مردمی چاه پهن و اولی شمالی (استان بوشهر) و گرز و ریگو (استان هرمزگان)

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۳ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی
شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

- ساخت و نصب اسکله شناور در بندر سوزا در جزیره قشم

- قرارداد " شناسایی اراضی و تهیه نقشه های کاداستر و تملک اراضی پشتیبانی از قفس های پرورش ماهی برای ایجاد شهرک های شیلاتی "

- قرارداد مرحله دوم شناسایی اراضی و تهیه نقشه های کاداستر و تملک اراضی پشتیبانی از قفس های پرورش ماهی برای ایجاد شهرک های شیلاتی در بنادر و موج شکن های مردمی

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری: (قفس)

- ادامه و تکمیل مطالعات ارزیابی ریسک پرورش ماهی سی باس در قفس در خلیج فارس

- ادامه و تکمیل مطالعات ارزیابی ریسک پرورش ماهی قزل آلا در قفس در دریای خزر

- تکمیل مطالعات قرارداد مرحله دوم شناسایی اراضی و تهیه نقشه های کاداستر و تملک اراضی پشتیبانی از قفس های پرورش ماهی برای ایجاد شهرک های شیلاتی در بنادر و موج شکن های مردمی

- انجام مطالعات پهنه های کم عمق ساحلی برای استقرار مزارع قفس در استان های ساحلی خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان با هدف اشتغالزایی و کمک معیشتی به جوامع محلی

- انجام مطالعات تعیین مدل اقتصادی طرح پرورش ماهی در دریا

- مطالعات امکان سنجی پرورش ماهی در مخازن سدها در استان های داخلی

- با توجه به اتمام عملیات اجرایی بندر خواجه نفس، در سال جاری تسویه حساب با مشاور پروژه و نیز مشاور ژئوتکنیک انجام خواهد شد.

- انجام مطالعات اسکله ثابت در بندر سوزا توسط مشاور

- محصور نمودن اراضی پسکرانه بنادر مورد مطالعه در قرارداد کاداستر ۲

- مشارکت و همیاری به جوامع صیادی در بحث تامین بخشی از بجه ماهی بمنظور ایجاد فرهنگ و توسعه استقرار مزارع قفس در سواحل کم عمق بمنظور اشتغال زایی جوامع محلی

- کمک به اجرای پایلوت قفس پایه کششی (TLC) در استان سیستان و بلوچستان

- بروز رسانی مطالعات و ادامه ساخت و تکمیل سایت پشتیبانی از قفس در بندر لاریم استان مازندران

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
۱۴۰۲ (ملی-استانی)
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلوار
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی
شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
شماره پروژه: ۰۱۵

- مطالعه سایت پشتیبانی مزارع قفس در سیمبرخاله و کیشهر

- مطالعه احداث کانال تامین حقابه تالاب بوجاق از رودخانه سفیدرود و اجرای لایروبی بندر کیشهر بعنوان سایت پشتیبانی از مزارع پرورش ماهی در قفس

- استفاده از کارشناسان خارجی از کشورهای پیشرو در زمینه تکثیر ماهیان دریایی جهت انتقال دانش فنی و آموزش کارشناسان بخش دولتی و خصوصی (مستند به بند ب ماده ۶۳ قانون برنامه هفتم)

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلاور
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				جمع کل	پیش بینی سال های بعد
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	دوران برنامه هفتم ایلاخی ۱۴۰۳		
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات	۱۰۶,۴۱۸	۲۵,۷۷۷	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۹۵	۰	
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - پیمانی	۱,۸۰۲,۰۸۰	۱,۰۶۴,۲۲۳	۱,۶۸۹,۰۰۰	۲,۳۷۳,۶۶۲	۶,۹۲۸,۹۶۵	۳,۲۲۱,۳۳۸	
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - امانی	۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۰	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۶,۲۵۶	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۲۵۶	۰	
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گرانبها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۲,۰۹۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۰	۰	
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۱,۸۷۶	۰	
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۹۴۵	۰	
جمع	۱,۹۲۳,۳۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۶۲	۷,۳۷۵,۹۷۶	۳,۲۲۱,۳۳۸	
سایر منابع							
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحقات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - پیمانی	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحقات - امانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گرانبها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل ششم: زمین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۰	
جمع کل	۱,۹۲۷,۸۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۶۲	۷,۳۸۰,۴۷۶	۳,۲۲۱,۳۳۸	

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلاور
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	نام پروژه	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			سال های اجرا
				عملکرد سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	
جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	دوران برنامه هفتم ابلاغی ۱۴۰۳	دوران برنامه ششم			جمع کل
				۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱	
۰۰۱	۱۳۶۹	۱۴۰۴	بهسازی بندر صیادی نخل تقی	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۲۲۲	۱۸۰,۰۰۰	۵۴,۹۵۷
۰۰۲	۱۳۶۹	۱۳۸۲	بهسازی بندر جاسک	-	-	-	۹,۲۲۶
۰۰۳	۱۳۷۲	۱۴۰۲	بهسازی بندر صیادی بایلسر	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۳۸۴
۰۰۴	۱۳۸۰	۱۳۸۰	بهسازی بندر پسیاندر	-	-	-	۲۴
۰۰۵	۱۳۷۹	۱۳۸۴	بهسازی بندر خور سما نلی	-	-	-	۷,۶۱۴
۰۰۶	۱۳۸۱	۱۴۰۷	بهسازی بندر بریس	۵۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۷۲۴	۱۳۳,۶۰۰	۳۰۵,۱۶۳
۰۰۷	۱۳۶۹	۱۳۹۳	بهسازی بندر صیادی رستی	-	-	-	۱۶۱,۳۵۶
۰۰۸	۱۳۷۲	۱۴۰۲	بهسازی بندر صیادی کنگ	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۷۷۹	۲۶۴,۰۰۰	۲۵۴,۸۵۸
۰۰۹	۱۳۶۹	۱۳۹۳	بهسازی بندر صیادی جلالی	-	-	-	۷۹,۹۵۰
۰۱۰	۱۳۷۹	۱۳۹۳	بهسازی بندر نهر قصر (اروند کنار)	-	-	-	۷۰,۹۶۶
۰۱۱	۱۳۷۹	۱۴۰۲	بهسازی بندر بزم	۳,۶۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۶۹
۰۱۲	۱۳۸۰	۱۴۰۵	بهسازی بندر جواد الا نمه	۲۵۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۲	۱۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۲
۰۱۳	۱۳۸۸	۱۴۰۵	بهسازی بندر خارک	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۶	۵,۰۰۰	۱۴۰,۱۵۱
۰۱۴	۱۳۸۸	۱۳۹۳	بهسازی بندر صیادی جزیره شمالی و جنوبی	-	-	-	۱,۰۲۰
۰۱۵	۱۳۹۴	۱۴۰۶	بهسازی سازه های پشتیبانی پرورش ماهی در قفس و لایروبی بنادر صیادی	۹۲۰,۰۰۰	۵۴۷,۳۴۶	۲۸۷,۴۰۰	۱۱۹,۸۳۴
جمع							
۱۰۶۰۱۸۱۴	۳,۲۲۱,۳۳۸	۷,۳۸۰,۴۷۶	۲,۶۷۳,۶۶۲	۱,۶۸۹,۰۰۰	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۹۲۷,۸۱۴	

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلاور
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: نایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۱	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲			
ستاد		۱۲۰,۸۵۴	۲۸۷,۴۰۰	۵۴۷,۳۴۶	۹۲۰,۰۰۰	۱,۸۷۵,۶۰۰	۳,۰۴۶,۹۳۸
استان مرکزی	
استان گیلان	
استان مازندران		۴۸۷,۳۸۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۹۱	۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۲۷۵	۱,۱۲۳,۲۷۵
استان آذربایجان شرقی	
استان آذربایجان غربی	
استان کرمانشاه	
استان خوزستان		۷۸,۵۸۰	.	.	.	۷۸,۵۸۰	۷۸,۵۸۰
استان فارس	
استان کرمان	
استان خراسان رضوی	
استان اصفهان	
استان هرمزگان		۲۹۰,۹۱۶	۲۷۴,۰۰۰	۴۴۶,۴۴۱	۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۱,۳۵۷	۲,۳۳۱,۳۵۷
استان سیستان و بلوچستان		۵۱۱,۷۶۶	۱۴۳,۶۰۰	۲۴۲,۷۲۴	۵۰۳,۶۶۲	۱,۴۰۱,۷۵۲	۲,۰۵۱,۷۵۲
استان کردستان	
استان همدان	
استان لرستان	
استان ایلام	
استان زنجان	
استان چهارمحال و بختیاری	
استان کهگیلویه و بویراحمد	
استان سمنان	
استان یزد	
استان بوشهر		۴۳۲,۸۱۴	۱۸۵,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۸	۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۴۱۲	۲,۰۶۵,۴۱۲

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۳
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: بهسازی بنادر صیادی و اسکله صیادی دلاور
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: نایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				جمع کل
		عملکرد سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	دوران برنامه هفتم ابلاغی ۱۴۰۳	
استان تهران						
استان اردبیل						
استان قم						
استان قزوین						
استان گلستان						
استان خراسان شمالی						
استان خراسان جنوبی						
استان البرز						
جمع		۱,۹۲۳,۳۱۴	۱,۰۹۰,۰۰۰	۱,۶۸۹,۰۰۰	۲,۶۷۳,۶۶۲	۷,۳۷۵,۹۷۶
						۳,۲۲۱,۳۳۸
						۱۰,۵۹۷,۳۱۴

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور