

شماره: ۶۷۱۸۲۲

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹

پست: دارد



بسمه تعالی

سازمان شیلات ایران

بدین وسیله (اصلاحیه شماره ۰) موافقتنامه اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵) « ساماندهی بنادر صیادی » مصوب سال ۱۴۰۳ مبادله شده بین آن دستگاه (با شماره ۱۵۱۲۰۰) و این سازمان در ۱۹ صفحه شامل فرمهای مشروحه زیر:

فرم ۶	۲	صفحه
فرم ۱	۲	''
فرم ۳ و ۳-الف	۱۳	''
فرم ۴	۱	''
فرم ۵	۱	''

جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مزگان خاتلو ساوجبلاغی
رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه



رونوشت:

وزارت امور اقتصاد و دارایی
امور آب، کشاورزی و محیط زیست

شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵ شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰ شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰ نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۸ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران تعداد کل پروژه های طرح: ۷ پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷	موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی) فرم ۱ - خلاصه طرح سال مبادله: ۱۴۰۳
---	--	--

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه * اصلاحیه شماره * «مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم				دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳					
منابع عمومی		۱,۲۳۳,۰۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۶۲۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۴,۷۸۵,۶۳۷	۳,۱۷۹,۴۴۲	۷,۹۶۵,۰۷۹		
درآمد اختصاصی		.	.	.	.	.	.	.		
منابع داخلی		.	.	.	.	.	.	.		
مشارکت بخش خصوصی		.	.	.	.	.	.	.		
کمک های غیردولتی /مسئولیت اجتماعی		.	.	.	.	.	.	.		
تسهیلات		.	.	.	.	.	.	.		
اوراق مشارکت		.	.	.	.	.	.	.		
سایر منابع		۲۸۶,۱۷۳	.	۸,۴۳۰	.	۲۹۴,۶۰۳	.	۲۹۴,۶۰۳		
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		.	.	.	.	.	.	.		
جمع کل		۱,۵۱۹,۲۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۵,۰۸۰,۲۴۰	۳,۱۷۹,۴۴۲	۸,۲۵۹,۶۸۲		
اهداف کمی طرح	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی طرح (درصد)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
				سالهای گذشته و دوران برنامه ششم						
				سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳			
احداث و بهسازی بندر	۷	بندر	۱,۱۷۹,۹۵۴/۵۷۱ ۴۳	۴۷.۳۵	۸۸۶	۶.۱۴	۷.۳۶	۶۹/۷۱	۳۰/۳۱	۱۰۰/۰

در اجرای عملیات این طرح رعایت ضوابط، معیارها، نقشه های تیپ اجرایی، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است. اعتبار سال های بعد، پس از تصویب قانونگذار قطعیت خواهد یافت. در اجرای این موافقتنامه رعایت قوانین و مقررات مربوطه الزامی است.

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی			سازمان برنامه و بودجه کشور	
دستگاه اصلی: وزارت جهاد کشاورزی	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی	
نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزلجه	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور		

شماره طرح: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵	عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره طبقه بندی دستگاه بهره بردار: ۱۵۱۲۰۰	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران
نوع طرح: ☒ غیرانتفاعی ☐ انتفاعی	تعداد کل پروژه های طرح: ۷
تاریخ شروع طرح: ۱۳۸۸	پیش بینی تاریخ خاتمه طرح: ۱۴۰۷

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۱ - خلاصه طرح
سال مبادله: ۱۴۰۳

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

توضیحات ضروری:

۱- این موافقتنامه به استناد ابلاغیه شماره ۱۵۳۱۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ سازمان برنامه و بودجه کشور مبادله می شود.

۲- به استناد احکام قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور، دستگاه اجرایی مکلف است گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ این طرح را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نماید.

۳- مبادله این موافقتنامه نافی اختیارات رئیس جمهور و مقام تفویض اختیار شده به استناد اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

۴- صحت ارقام این موافقتنامه که به تأیید ذی حساب / مدیر مالی دستگاه رسیده است به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی می باشد.

۵- افزایش اعتبارات پروژه ها و فصول هزینه (به استثناء فصل هفتم) حداکثر تا ۲۰ درصد از محل کاهش سایر پروژه ها و فصول به شرط عدم تغییر در سقف کل اعتبارات مربوط به فصل هزینه و پروژه بر اساس شرح عملیات طرح مجاز می باشد.

۶- رعایت مفاد تصویب نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت/۴۸۴۶۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ هیأت محترم وزیران موضوع ممنوعیت خرید و یا تبلیغ کالاهای خارجی، در هزینه کرد اعتبارات این موافقتنامه الزامی است.

۷- دستگاه اجرایی موظف است مفاد بخشنامه شماره ۱۸/م/۶۲۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ شورای عالی فضای مجازی ابلاغی با شماره ۲۵۸۹۱-۹۸/م مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ را رعایت کند.

فرم ابلاغ ها به طرح				
شماره ابلاغیه	تاریخ ابلاغیه	متن ابلاغ (پیوست ۱- ردیف متفرقه)	اعتبار عمومی	اعتبار اختصاصی
۱۵۱۲۰۰۱۴۰۳۰۸۵۰۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	جدول شماره ۷ - خلاصه بودجه دستگاه های اجرایی	۱,۸۹۱,۹۳۳	۰
جمع کل			۱,۸۹۱,۹۳۳	۰

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی			سازمان برنامه و بودجه کشور
دستگاه اصلی:وزارت جهاد کشاورزی	عنوان دستگاه بهره بردار: سازمان شیلات ایران	دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران	معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نام و نام خانوادگی: سید حمید پورمحمدی
نام و نام خانوادگی: غلامرضا نوری قزljحه	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور	

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۲

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی تنگ

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۸

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۵

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

سراسری است: ☐ استان: شهرستان: کنارک سیستان و بلوچستان											
سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)				جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل			
		عملکرد		پرداختی	ابلاغی						
		سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱								
منابع تامین اعتبار		۷,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲	۱۵۰,۹۳۳	۲۰۸,۱۰۴	۵۲,۴۴۲	۲۶۰,۵۴۶			
منابع عمومی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل		۷,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۹۳۳	۲۰۸,۱۰۴	۵۲,۴۴۲	۲۶۰,۵۴۶			
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)					
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲			
۱	احداث بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۳۶۰,۵۴۶	۱/۰۱	۳	۰	۲	۶/۰۱	
جمع کل											
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران					
۱۰۱۰۰۸۴۸۹۱۲		ساختمانی بهمیر		۱۰۱۰۰۸۹۸۴۵۷		مهندسین مشاور دریابندر					

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه تنگ	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
	موج شکن های اصلی و فرعی	۲۰۲۰	متر طول	موج شکن ها از جنس توده سنگی و در قسمت شیب خارجی که در معرض امواج قرار دارد، لایه حفاظتی متشکل از آرموربتنی و آکروپاد سنگی اجرا شده است	۱۰۰	۰
	حفاظت شیب حوضچه	۵۱۴	متر مربع	با استفاده از آرمورسنگی و آکروپاد بتنی	۱۰۰	۰
	راه دسترسی	۲۲۰	متر طول	راه دسترسی از جنس توده سنگی و حفاظت با سنگهای آرمور برای دسترسی به عمق در قسمت حوضچه و دسترسی به بازوهای موج شکن	۱۰۰	۰
	اسکله لنج ها	۱۶۰	متر طول	ساخت اسکله با استفاده از بلوک های وزنی انجام خواهد شد	۳۰	۲۰
الف - شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: - ادامه ساخت اسکله به روش بلوک بتنی به میزان ۲۰درصد و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکار موج شکن						

ب- عملیات مورد نظر برای سالجاری:

- ادامه عملیات اجرایی اسکله تخلیه صید و تکمیل ۵۰ درصد از باقیمانده اسکله تا پایان سال مالی جاری

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۳

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی جفره

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۸

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۶

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)				جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: بوشهر شهرستان: بوشهر	
				عملکرد		پرداختی	ابلاغی					
				سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱							
منابع عمومی		۳۱۲,۷۸۲	۴,۴۳۶	۶۱۹	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۳۷	۵۴۷,۰۰۰	۸۶۵,۸۳۷				
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کمک‌های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۳۱۲,۷۸۲	۴,۴۳۶	۶۱۹	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۳۷	۵۴۷,۰۰۰	۸۶۵,۸۳۷				
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل	
						دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)	جمع			
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱					۱۴۰۲
۱	بهسازی بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۸۶۵,۸۳۷	۵۰/۴۱	۱	۱	۱	۵۳/۴۱	۴۶/۵۹	۱۰۰
جمع کل												
کد	نام پیمانکار	کد	نام مشاوران									
۱۰۱۰۲۵۸۸۳۸۰	مهندسی راه و ساختمان حشمت رود	۴۵۲۷	مهندسی و بازرگانی نوآندیشان فن و تجارت									

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
موج شکن های اصلی و فرعی	۱۶۰۰	متر طول	موج شکن ها ازجنس توده سنگی	۷۰	۰
لایروبی	۱۵۰۰۰۰	متر مکعب	لایروبی و برداشت رسوبات داخل حوضچه قدیم به روش آنتنی و بوسیله بیل و کامیون انجام شده است	۱۰۰	۰
اسکله لنج و قایق ها	۲۸۵	طول	اسکله لنج ها با استفاده از بلوک های بتنی بطول ۱۶۰ متر اجرا می شود و اسکله شناور قایق ها بطول ۱۲۵ متر طراحی شده است.	۰	هنوز به مناقصه گذاشته نشده است
محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۴۰۰۰۰	متر مربع	مساحت محوطه سازی بعدا به تفکیک مشخص خواهد شد	۰	هنوز به مناقصه گذاشته نشده است
ساختمان ها و تاسیسات پشتیبانی	۱۹۰	متر مربع	شامل: ساختمان مدیریت بندر به مساحت ۱۱۰ متر مربع .نگهبانی ۵۵ متر مربع .سرویس بهداشتی ۲۵ متر مربع	۰	هنوز به مناقصه گذاشته نشده است
الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال۱۴۰۲: در سال ۱۴۰۲ هیچگونه کار اجرایی در این بندر انجام نشده است.					

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- برگزاری مناقصه برای انتخاب پیمانکار ادامه عملیات اجرایی موج شکن ها شامل تکمیل بازوی فرعی پروژه و لایه پوشش تکمیلی آرمور موج شکن اصلی و ...

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۴

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: احداث اسکله خور ابو خضیر

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۸

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۴

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)				دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: خوزستان شهرستان: شادگان
		عملکرد		پرداختی	ابلاغی						
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱				
منابع تامین اعتبار		۱۵۵,۸۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۹۶	۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۹۶			
منابع عمومی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل		۱۵۵,۸۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۹۶	۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۹۶			
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)				پیش بینی سال های بعد	جمع کل
						دوران برنامه ششم (سال)					
						سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱	احداث بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۱,۱۴۷,۸۹۶	۴۱/۴۱	۱۵	۱۰	۱۵	۸۱/۴۱	۱۰۰
جمع کل											
کد	نام پیمانکار		کد		نام مشاوران						
۰	پیمانکار منتخب دیصالح		۱۰۱۰۱۴۴۸۰۹۳		آسارآب						

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه ابوخصیر	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
	احداث اسکله شناور قایق ها	۶۴۲	مترمربع	اسکله به طول ۱۱۰ متر و عرض ۵ متر-پل دسترسی دو قطعه و با نصب پاگرد به طول ۳۷متر	۱۰۰	۰
	حفاظت ساحل	۲۵۰	متر مکعب	حفاظت ساحل به روش سنگ چینی	۱۰۰	۰
	ساختمانها و تاسیسات پشتیبانی	۸۳۰	مترمربع	شامل : ساختمان اداری ۲۰۰ متر مربع - نگهبانی و سرایداری ۷۰ متر مربع - انبار ادوات صید ۲۰۰ متر مربع - سرویس عمومی ۴۰ مترمربع - اتاق دیزل ژنراتور ۶۰ مترمربع - سوله تعمیر تور و طناب - اتاقک یخ - اتاق دیزل ژنراتور ۶۰ متر مربع - اتاقک اپراتور سوخت	۸۰	۱۰
	فضای محوطه و تاسیسات زیر بنایی	۱۳۰۰۰	متر مربع	شامل : دیوار پیرامون بندر - جداول و پیاده روها- بیس و ساب بیس و آسفالت خیابان ها - تاسیسات برقی و مکانیکی - روشنایی محوطه بندر - مخازن آب و سوخت - جایگاه سوخت	۷۰	۱۵
الف - شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: اجرای ساختمان اداری ۱۰۰درصد - پیاده روها و جداول ۷۰ درصد - دیوار بندر ۱۰۰ درصد - سردرب ورودی ۱۰۰درصد - سرایداری و سرویس و سوله تعمیر تور و طناب ۸۰درصد - آسفالت خیابان ها ۷۰ درصد انجام شده است.						

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

– تکمیل جداول و پیاده روها – اجرای کامل بیس و ساب بیس و آسفالت خیابان های محوطه بندر – انجام ۱۰۰ درصد تاسیسات برقی و مکانیکی و اتمام پروژه

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۵

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی

عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

عنوان پروژه: احداث بندر صیادی آبادان و جزیره مینو

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۹

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۷

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)				دوران برنامه هفتم (سال)		جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	سراسری است: استان: شهرستان: آبادان
				عملکرد		پرداختی	ابلاغی						
				سالهای لغایت ۱۴۰۰	۱۴۰۱								
منابع عمومی		۱۹۴,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۹۴					
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر منابع		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع کل		۱۹۴,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۹۴					
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	دوران برنامه ششم (سال)			دوران برنامه هفتم (سال)	جمع	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)		
						سالهای لغایت ۱۴۰۰							
						۱۴۰۱	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۵			۱۲	۷۸/۶۲
۱۰۰	احداث بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۲,۲۸۵,۶۹۴	۳۶/۶۲	۱۵	۱۲	۱۵	۲۱/۳۸	۱۰۰		
جمع کل													
کد		نام پیمانکار		کد		نام مشاوران							
۱۰۱۰۱۲۳۴		جهاد دریا		۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷		مهندسین مشاور سکو							

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
اسکله تخلیه و پارکینگ لنج و قایق	۱۴۳	مترطول	شامل : اسکله ثابت لنج ها ۱۴۳ مترطول - با استفاده ازشمع های سانتریفیوژ- خرید و نصب فندر و بولارد	۱۰۰	۰
پارکینگ لنج و قایق	۴۴۷	مترطول	پارکینگ شناورها با استفاده از شمع های بتنی سانتریفیوژ به طول ۸۶۴۰ متر و عرشه قالب های بتنی پیش ساخته انجام می شود. شامل دو پست اسکله بخش اول به طول ۱۵۶ متر با کوبش ۳۱۶۸ متر شمع و بخش دوم به طول ۲۹۱ متر با کوبش ۵۴۷۲ متر شمع احداث می گردد و عرض عرشه اسکله ها ۵ متر است و هر پست با راه دسترسی ۵۰ متری به اسکله مرتبط است. اسکله های پارکینگ مجهز به فندر و بولارد نیز هستند.	۰	۲۵
حفاظت ساحل و دیوار ساحلی	۶۶۰	مترطول	حفاظت ساحل به روش سنگچینی	۰	۰
محوطه سازی و تاسیسات زیر بنایی	۴۰۰۰۰	مترمربع	شامل : دیوار پیرامون بندر- جداول و پیاده روها- بیس و ساب بیس و آسفالت خیابانها - تاسیسات برقی و مکانیکی-روشنایی محوطه بندر - مخازن آب و سوخت	۱۵	۰
ساختمانها و تاسیسات پشتیبانی	۶۳۵	مترمربع	شامل : ساختمان اداری ۲۳۰ مترمربع - اتاقک جایگاه سوخت - سرویس ۳۰ مترمربع- سایبان روی اسکله و سالن تعمیر ادوات صید ۵۸۰ مترمربع	۳۵	۰

الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲ :

- خرید شمع های بتنی سانتریفیوژ و کوبش شمع های پست اول اسکله پارکینگ به طول ۳۱۶۸ متر شامل راه دسترسی ۵۰ متری و اسکله ای به طول ۱۵۶ متر و عرض ۵ متر و ساخت قطعات بتنی پیش ساخته عرشه و راه دسترسی
- اتمام مطالعات پروژه بندر مینوشهر شامل (اسکله تخلیه صید با شمع و عرشه بتنی و یک پل دسترسی به طول ۱۳۵ مترو عرض ۱۲ متر- اسکله پارکینگ شناورها با شمع و عرشه بتنی به طول ۲۶۰ متر و عرض ۷ متر-

رئیس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی	شماره طرح جدید: ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران	شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
عنوان پروژه: احداث بندر صیادی آبادان و جزیره مینو	شماره پروژه: ۰۰۵
موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای	
۱۴۰۳ (ملی-استانی)	
فرم ۳ الف - خلاصه پروژه	

محوطه سازی و تاسیسات برقی و مکانیکی در مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع- ساختمان ها و تاسیسات بندری به میزان ۱۲۰۰ متر مربع (

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری: .

- آبادان : نصب قطعات پیش ساخته راه دسترسی واسکله پارکینگ در پست اول و بتون ریزی عرشه و خرید و نصب فندر و بولارد و تکمیل ۱۰۰ درصد اسکله پارکینگ پست اول - خرید و کوبش شمع ها ی سانتریفیوژ مربوط به پست دوم اسکله پارکینگ ها و شمع کوبی پست دوم اسکله به میزان ۵۰ درصد
- مینو شهر: برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار ذیصلاح برای شروع عملیات اجرایی اسکله تخلیه صید و انجام ۲۰ در صد از کار

رییس امور: امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی	رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران
نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی	نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۳ - خلاصه پروژه

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵

شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

شماره پروژه: ۰۰۶

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
عنوان پروژه: بهسازی بندر صیادی عامری

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

تاریخ شروع: ۱۳۸۸

پیش بینی تاریخ خاتمه: ۱۴۰۴

نحوه اجرا: ☒ پیمانی

☐ امانی

☐ پیمانی_امانی

منابع تامین اعتبار		سال های اجرا		دوران برنامه ششم (سال)		دوران برنامه هفتم (سال)		جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل	سراسری است: استان: شهرستان: تنگستان	
				عملکرد	پرداختی	ابلاغی						
												سالهای لغایت ۱۴۰۰
منابع عمومی		۱۶۸,۴۳۶	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۸۷	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۳۸۷				
درآمد اختصاصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
منابع داخلی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مشارکت بخش خصوصی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
اوراق مشارکت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
سایر منابع		۳۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۳۸,۵۱۸	۰	۳۸,۵۱۸				
منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع کل		۲۰۶,۹۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۰۵	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۵				
ردیف	شرح عملیات	نسبت به کل عملیات حجم پروژه (درصد)	مقدار	واحد	هزینه واحد	میانگین وزنی پیشرفت فیزیکی پروژه (درصد)			پیش بینی سال های بعد	جمع کل		
						دوران برنامه ششم (سال)					جمع	
						۱۴۰۱	۱۴۰۲	دوران برنامه هفتم (سال)				
۱	بهسازی بندر صیادی	۱۰۰.۰۰	۱	بندر	۱,۶۶۸,۹۰۵	۲۴/۷۷	۲۰	۱۵	۱۶	۷۵/۷۷	۲۴/۲۳	۱۰۰
جمع کل												
کد	نام پیمانکار		کد		نام مشاوران							
۱۶۴۴	آب شکن بوشهر		۱۰۱۰۱۰۷۲۶۴۷		مهندسین مشاور سکو							

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

مشخصات فنی پروژه عامری	نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
	ترمیم موج شکن اصلی	۱۱۰۰	متر طول	ترمیم موج شکن اصلی بطور کامل	۷۰	۲۰
	ترمیم اسکله لنج ها	۱۴۰	متر طول	برداشت عرشه اسکله اصلی و ترمیم زیر سازی و اجرای عرشه جدید	۰	۰
	اسکله قایق های ثابت	۱۰۰	متر مربع	خرید و نصب پانتون های شناور برای پهلوگیری و تخلیه صید قایق ها	۰	۰
الف- شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲: مناقصه تکمیلی برای ادامه عملیات اجرایی انجام شد و پروژه برای ترمیم موج شکن و استخراج، حمل، تفکیک و استقرار و چیدمان مصالح سنگی به میزان ۲۰ درصد پیشرفت داشت.						

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- تکمیل باقیمانده عملیات ترمیم موج شکن و انجام ۱۰۰ درصد
- مناقصه برای انتخاب پیمانکار ترمیم اسکله موجود

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵	عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰	عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران
شماره پروژه: ۰۰۷	عنوان پروژه: احداث بندر صیادی خور خان

«مبالغ به میلیون ریال»

شهرستان: دیر	استان: بوشهر	سراسری است:	جمع کل	پیش بینی سال های بعد	جمع	دوران برنامه هفتم (سال)		دوران برنامه ششم (سال)			سال های اجرا	منابع تامین اعتبار
						ابلاغی	پرداختی	عملکرد				
								۱۴۰۳	۱۴۰۲	۱۴۰۱		
			۱,۷۷۳,۱۷۵	۵۹۰,۰۰۰	۱,۱۸۳,۱۷۵	۴۴۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۷۲	۱۵۵,۵۶۴	۳۹۲,۷۳۹		منابع عمومی	
			.	.	.	.	.	.	.		درآمد اختصاصی	
			.	.	.	.	.	.	.		منابع داخلی	
			.	.	.	.	.	.	.		مشارکت بخش خصوصی	
			.	.	.	.	.	.	.		کمک های غیردولتی/مسئولیت اجتماعی	
			.	.	.	.	.	.	.		تسهیلات	
			.	.	.	.	.	.	.		اوراق مشارکت	
			۲۵۶,۰۸۵	.	۲۵۶,۰۸۵	.	۸,۴۳۰	.	۲۴۷,۶۵۵		سایر منابع	
			.	.	.	.	.	.	.		منابع عمومی - بازپرداخت تسهیلات	
			۲,۰۲۹,۲۶۰	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۲۶۰	۴۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۳۰۲	۱۵۵,۵۶۴	۶۴۰,۳۹۴		جمع کل	

نام مشاوران	کد	نام پیمانکار	کد
مهندسی و بازرگانی نواندیشان فن و تجارت	۴۵۲۷	مهندسی راه و ساختمان حشمت رود	۱۰۱۰۲۵۸۸۳۸۰

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

نوع عملیات	مقدار	واحد	سایر مشخصات	درصد کار انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱	درصد کار انجام شده در سال ۱۴۰۲
احداث موج شکن	۳۰۰	متر طول	به فاصله تقریبا ۳۵۰ متر از ساحل و بصورت ابرویی	۰	۰
احداث راه دسترسی	۲۰۰	متر طول	راه دسترسی به اسکله از جنس توده سنگی و احداث دستک در ضلع شمالی بندر بطول ۳۰۰ متر بمنظور ایجاد حوضچه آرامش برای قایق ها و لایروبی بحجم ۲۰۰۰۰ متر مکعب و ساخت قطعات بتنی برای احداث اسکله تخلیه صید و پهلویی قایق ها	۸۵	۱۵
احداث پل و اسکله لنج ها	۲۸۰	متر طول	در ادامه راه دسترسی سنگی، پل دسترسی و اسکله Tشکل در انتهای آن به روش کوبش شمع های سانتیرفیوژ و عرشه بتنی با استفاده از قطعات بتنی و تهیه و نصب هند ریلها- احداث دایک در سمت شرقی و ایجاد حوضچه آرامش قایق ها	۸۵	۱۵
محوطه سازی و تاسیسات زیربنایی	۵۰۰۰۰	متر مربع	شامل : تسطیح محوطه - احداث دیوار - ساخت درب ورودی بندر- جداول و پیاده روها - خیابان ها و آسفالت - روشنایی محوطه - تاسیسات برقی و مکانیکی - پارکینگ - جایگاه سوخت	۲۵	۵۵
ساختمان های پشتیبانی	۲۷۳۰	مترمربع	ساختمان اداری ۱۱۰ متر مربع - انبار ادوات صید ۵۰۰ متر مربع - نگهبانی و سرایداری ۷۰ متر مربع - سرویس ۵۰ متر مربع - سایبان روی اسکله اصلی ۱۸۰۰ متر مربع - پارکینگ مسقف خودرو ۲۰۰ متر مربع	۰	۴۰

الف: شرح عملیات انجام شده پروژه تا پایان سال ۱۴۰۲:

- سفارش ساخت ۱۰۰ درصد فندرهاى اسکله اصلی و نصب بر روی اسکله - ساخت ۱۰۰ درصد از قطعات بتنی مورد نیاز اسکله پهلویی و تخلیه صید قایق ها و اجرای کامل آن - خرید و نصب سازه فلزی سایبان اسکله اصلی و نصب آن - خرید ساندویچ پانل های سقف سایبان اسکله اصلی -خرید لوله ها و پروفیل های مورد نیاز برای نرده دیوار پیرامون بندر و نرده های راه دسترسی به اسکله اصلی و نصب آنها

ب- عملیات مورد نظر برای سال جاری:

- نصب ساندویچ پانل ها - اجرای جداول و پیاده روها و آسفالت خیابان ها - تکمیل ساختمان اداری و نگهبانی - تکمیل تاسیسات برقی و مکانیکی و انجام ساختمانها در حد کاربردی و متناسب با نیاز بندر و اتمام عملیات اجرایی پروژه - احداث دایک در سمت شرق بندر پشت راه دسترسی سنگی و ایجاد حوضچه آرامش برای قایق ها با برداشت رسوبات انباشته

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۴ - اعتبارات برحسب فصول سرمایه گذاری

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

منابع تامین اعتبار	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳		
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات		۶۸,۹۴۵	۱۹,۹۳۶	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۱۱۳,۸۸۱
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی		۱,۱۶۳,۶۳۴	۸۸۰,۰۶۴	۷۶۰,۶۲۵	۱,۸۶۶,۹۳۳	۳,۱۷۹,۴۴۲	۷,۸۵۰,۶۹۸
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گرانها		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: زمین		۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱,۲۳۳,۰۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۶۲۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۳,۱۷۹,۴۴۲	۷,۹۶۵,۰۷۹
سایر منابع							
فصل اول: مطالعه برای احداث ساختمان و مستحذات		۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - پیمانی		۲۸۲,۱۷۳	۰	۸,۴۳۰	۰	۰	۲۹۰,۶۰۳
فصل اول: سایر اعتبارات ساختمان و مستحذات - امانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل دوم: ماشین آلات و تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل سوم: سایر داراییهای ثابت		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل چهارم و پنجم: افزایش موجودی های انبار و اقلام گرانها		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل ششم: زمین		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل هفتم: حق الزحمه کارکنان طرح		۰	۰	۰	۰	۰	۰
فصل هفتم: سایر داراییهای تولید نشده		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۲۸۶,۱۷۳	۰	۸,۴۳۰	۰	۰	۲۹۴,۶۰۳
جمع کل		۱,۵۱۹,۲۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۳,۱۷۹,۴۴۲	۸,۲۵۹,۶۸۲

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۵ - خلاصه پروژه ها

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

شماره پروژه	سال شروع	سال خاتمه	سال های اجرا	سالیهای گذشته و دوران برنامه ششم			دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
				عملکرد سالیهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲	ابلاغی ۱۴۰۳			
۰۰۱	۱۳۸۸	۱۳۹۴	احداث بندر صیادی راس میدانی	۱,۵۴۴	۰	۰	۰	۱,۵۴۴	۰	۱,۵۴۴
۰۰۲	۱۳۸۸	۱۴۰۵	احداث بندر صیادی تنگ	۷,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۹۳۳	۲۰۸,۱۰۴	۵۲,۴۴۲	۲۶۰,۵۴۶
۰۰۳	۱۳۸۸	۱۴۰۶	بهسازی بندر صیادی جفره	۳۱۲,۷۸۲	۴,۴۳۶	۶۱۹	۱,۰۰۰	۳۱۸,۸۳۷	۵۴۷,۰۰۰	۸۶۵,۸۳۷
۰۰۴	۱۳۸۸	۱۴۰۴	احداث اسکله خور ابو خضیر	۱۵۵,۸۱۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۸۳	۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷,۸۹۶	۴۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۸۹۶
۰۰۵	۱۳۸۹	۱۴۰۷	احداث بندر صیادی ابادان و جزیره مینو	۱۹۴,۵۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۱۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۵,۶۹۴	۹۹۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۹۴
۰۰۶	۱۳۸۸	۱۴۰۴	بهسازی بندر صیادی عامری	۲۰۶,۹۵۴	۲۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۹۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۰۵	۵۶۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۹۰۵
۰۰۷	۱۳۹۳	۱۴۰۴	احداث بندر صیادی خور خان	۶۴۰,۳۹۴	۱۵۵,۵۶۴	۲۰۳,۳۰۲	۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۲۶۰	۵۹۰,۰۰۰	۲,۰۲۹,۲۶۰
جمع				۱,۵۱۹,۲۵۲	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۵,۰۸۰,۲۴۰	۳,۱۷۹,۴۴۲	۸,۲۵۹,۶۸۲

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰

عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

«مبالغ به میلیون ریال»

استان	سال های اجرا	سالیهای گذشته و دوران برنامه ششم			جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالیهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲			
	ستاد	.	.	.	.	.	.
	استان مرکزی	.	.	.	.	.	.
	استان گیلان	.	.	.	.	.	.
	استان مازندران	.	.	.	.	.	.
	استان آذربایجان شرقی	.	.	.	.	.	.
	استان آذربایجان غربی	.	.	.	.	.	.
	استان کرمانشاه	.	.	.	.	.	.
	استان خوزستان	۳۵۰,۴۰۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۳,۱۸۳	۲,۰۰۳,۵۹۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳,۴۳۳,۵۹۰
	استان فارس	.	.	.	.	.	.
	استان کرمان	.	.	.	.	.	.
	استان خراسان رضوی	.	.	.	.	.	.
	استان اصفهان	.	.	.	.	.	.
	استان هرمزگان	۱,۵۴۴	.	.	۱,۵۴۴	.	۱,۵۴۴
	استان سیستان و بلوچستان	۷,۱۷۱	۵۰,۰۰۰	.	۲۰۸,۱۰۴	۵۲,۴۴۲	۲۶۰,۵۴۶
	استان کردستان	.	.	.	.	.	.
	استان همدان	.	.	.	.	.	.
	استان لرستان	.	.	.	.	.	.
	استان ایلام	.	.	.	.	.	.
	استان زنجان	.	.	.	.	.	.
	استان چهارمحال و بختیاری	.	.	.	.	.	.
	استان کهگیلویه و بویراحمد	.	.	.	.	.	.
	استان سمنان	.	.	.	.	.	.
	استان یزد	.	.	.	.	.	.
	استان بوشهر	۸۷۳,۹۵۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۴۴۲	۲,۵۷۲,۳۹۹	۱,۶۹۷,۰۰۰	۴,۲۶۹,۳۹۹

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی: سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی: حمزه رستم پور

موافقتنامه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای
برنامه هفتم ۱۴۰۳-۱۴۰۷ (ملی - استانی)
فرم ۶ - محل جغرافیایی طرح

شماره طرح : ۱۳۰۳۰۱۸۰۰۵
عنوان طرح: ساماندهی بنادر صیادی
شماره طبقه بندی دستگاه اجرایی: ۱۵۱۲۰۰
عنوان دستگاه اجرایی: سازمان شیلات ایران

«مبالغ به میلیون ریال»

وضعیت: تایید نهایی موافقتنامه

استان	سال های اجرا	سالهای گذشته و دوران برنامه ششم			دوران برنامه هفتم	جمع	پیش بینی سال های بعد	جمع کل
		عملکرد سالهای لغایت ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۱	پرداختی ۱۴۰۲				
	استان تهران	.	.	.	.	.	.	.
	استان اردبیل	.	.	.	.	.	.	.
	استان قم	.	.	.	.	.	.	.
	استان قزوین	.	.	.	.	.	.	.
	استان گلستان	.	.	.	.	.	.	.
	استان خراسان شمالی	.	.	.	.	.	.	.
	استان خراسان جنوبی	.	.	.	.	.	.	.
	استان البرز	.	.	.	.	.	.	.
	جمع	۱,۲۳۳,۰۷۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۶۲۵	۱,۸۹۱,۹۳۳	۴,۷۸۵,۶۳۷	۳,۱۷۹,۴۴۲	۷,۹۶۵,۰۷۹

رییس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی

نام و نام خانوادگی : سعید جغتایی

رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی: سازمان شیلات ایران

نام و نام خانوادگی : حمزه رستم پور